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PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA
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WZP.271.63.2019
      Otwock, dnia 1.10.2019 r.

- wg rozdzielnika –

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa części parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 12 na oddział przedszkolny w ramach zadania budżetowego pn., „adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych”.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przytacza treść zapytania oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p. udziela wyjaśnień. 
Pytanie: 
Na podstawie SIWZ wnosimy o potwierdzenie daty zakończenia przedmiotu postępowania określonej w SIWZ i projekcie umowy na 20.12.2019 roku.

Określony termin jest terminem nierealnym do wykonania.

Złożenie ofert :10.10.2019

Procedury wyboru oferty: niezbędne minimum  ca 14 dni –tj 24.10.2019

Podpisanie umowy zgodnie z terminami ustawy PZP -29.10.2019

Wykonanie przedmiotu umowy określonego w dz.IV SIWZ wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie : 20.12.2019

Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego –zgodnie z ustawą- ma 14 dni od daty zgłoszenia na wydanie pozwolenia na użytkowanie 20.12.2019 minus 14 dni -06.12.2019 -to wymóg ostatecznego złożenia zawiadomienia i wniosku o przyjęcie do użytkowania  w PINB.

Do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy(przebudowy) konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii PSP i SANEPID na które te organy mają 14 dni od daty zgłoszenia -06.12.2019 minus 14 dni –czyli 22.11.2019.

To data do której powinny być wykonane wszystkie instalacje wewnętrzne -instalacje elektryczne, niskoprądowe ,sanitarne i wentylacji mechanicznej wraz z ich próbami i protokółami z badania wydajności ,rezystencji ,akustyki.

Z powyższego wynika ,że na wykonanie  wszystkich robót podstawowych pozostaje czas od 30.10.2019 do 22.11.2019.

Nierealność możliwości terminu oddania do użytkowania przedmiotu postępowania wynika również z cyklu produkcji poszczególnych elementów takich jak:

-centrale wentylacyjne – minimalny czas produkcji 8-10 tygodni . Czas montażu i uruchomienia -7 dni

-produkcja stolarki okiennej i drzwiowej- 6-8 tygodni

- podnośnik dla osób niepełnosprawnych- czas produkcji min.10-12 tygodni . Czas montażu 7-14 dni. Zgłoszenie do UDT i procedura odbiorowa -14 dni

W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu wymaganego terminu realizacji przedmiotu umowy z 20.12.2019 roku na 28.02.2020
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje termin zakończenia przedmiotu zamówienia.
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