

dot. Radni RMO
S.P. J. Pańniczek
01. 08. 2022




PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25
www.otwock.pl e-mail: umotwock.pl

WPMII.030.9.2022

Otwock, dnia 21 lipca 2022 roku



Pan

Ireneusz Pańniczek

Radny

Rada Miasta Otwocka

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 9 czerwca 2022 roku ("*Interpelacja w sprawie wykonania umowy WIN 65/2020 zawartej w dniu 18.12.2020 r. w Otwocku, pomiędzy Miastem Otwock a JARDŹWIG Kamil Jaroń, Daniel Jaroń S.C. dot. realizacji robót w ramach zadania "Prace na nieruchomościach gminnych wynikające z zaleceń i decyzji PINB i SANEPIDU"*), przedkładam:

1. protokół przekazania terenu rozbiórki z dnia 30 grudnia 2020 roku;
2. Pismo Wykonawcy z dnia 29 grudnia 2020 roku w przedmiocie harmonogramu rzeczowo-finansowego;
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy WIN/65/2020 i Aneksu Nr 1;
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy WIN/65/2020 i Aneksu Nr 3;
5. Wniosek Wykonawcy z dnia 6 grudnia 2021 roku w przedmiocie przedłużenia terminu realizacji umowy;
6. Wniosek Wykonawcy z dnia 11 października 2021 roku w przedmiocie przedłużenia terminu realizacji umowy;
7. Zgłoszenie Wykonawcy z dnia 31 maja 2022 roku;
8. Zgłoszenie Wykonawcy z dnia 24 maja 2022 roku;
9. Protokół odbioru prac budowlanych z dnia 9 czerwca 2022 roku;
10. Fakturę Nr F/007/06/22 z dnia 10 czerwca 2022 roku wraz z dokumentem weryfikacji faktury przez Zamawiającego;
11. Potwierdzenie wykonania operacji zapłaty;
12. dokumentację fotograficzną.

Jednocześnie informuję, iż dokumentacja wskazana w punkcie 1 Pana Interpelacji, jest ogólnodostępna i znajduje się na stronie internetowej BIP Otwock w zakładce "Zamówienia Publiczne".

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka


Pamela Wójcik
Wiceprezydent Miasta

ADWOKAT


Jarosław Dąbrowski

Otwock, dnia 30.12.2020 r.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TERENU ROZBIÓRKI

W dniu 30.12.2020r r. zebrała się komisja na terenie nieruchomości pomiędzy ul. Powstańców Warszawy, ul. Andriollego i ul. Staszica w Otwocku.

Przekazujący: Miasto Otwock ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock

Przejmujący: **JARDŹWIG Kamil Jaroń, Daniel Jaroń S.C.** z siedzibą w Józefowie przy ul. Granicznej 83c, 05-410 Józefów, NIP: 5322040798 REGON: 145492686,

Komisja w składzie:

1. Krzysztof Gościcki – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych UM Otwock
2. Kamil Mazek Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych UM Otwock
3. Daniel Jaroń – przedstawiciel Wykonawcy

Ustala, że Wykonawca przejmuje w/w teren w celu wykonania zadania:

Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania postanowień decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku Nr 139/2019 z dnia 9 września 2019 roku w ramach zadania - „**Prace na nieruchomościach gminnych wynikające z zaleceń i decyzji PINB i SANEPIDU**” zgodnie z umową nr WIN/65/2020 z dnia 18.12.2020r.

PODPISY KOMISJI:

1.
Funduszy Zewnętrznych

2.
Kamil Jaroń Daniel Jaroń S.C.


3.
NIP: 5322040798 REGON: 145492686

K. Mendy
30.12.2020

JARDZWIG

Józefów, dnia 29.12.2020 r

Prezydent Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock



Dotyczy: Umowy WIN/65/2020

W nawiązaniu do zapisów Umowy WIN/65/2020 niniejszym załączam harmonogram rzeczowo-finansowy prac.

Załącznik nr 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac – 1 egz. papierowy oraz 1 egz. elektroniczny

/-/ D. Jaroń

			HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DO UMOWY WIN/65/2020	
			ROK 2020	
L.p.	Nazwa	Wartość brutto pln	XII	
1	2	3	4	
1	Przejęcie terenu rozbiórki	0,00	0,00	
2	Prace przygotowawcze	3 000,00	3 000,00	
ROK 2020 RAZEM:		3 000,00		

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka
 Kamili Mazek
 Zastępcza Naczelnika Wydziału Inwestycji
 i Funduszy Zewnętrznych

Akceptuję
 28.12.2020r.

JARDŹWIG
 Kamili Jarosi / Daniel Jarosi s.c.
 05-410 Józefów, ul. Graniczna 831
 tel/fax 227893580, kom. 607977981
 NIP: 5322040799, REGON: 145497777

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DO UMOWY WNI/65/2020

ROK 2021

L.p.	Nazwa	Wartość brutto pln	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	Przygotowanie zamiennego projektu rozbiórki i pozwolenia na przetwarzanie odpadów	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prace przygotowawcze, tyczenie etapów, organizacja zaplecza	17 000,00	2 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Prace rozbiórkowe konstrukcji żelbetowej	360 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4	Separcja stali i kruszenie betonu	45 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Odzysk stali i sprzedaż kruszywa betonowego	-360 000,00	-	-	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
6	Zasypanie wyrobiska	80 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Usunięcie pali stalowych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Odzysk stali z pali	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70 000,00
ROK 2021 RAZEM:		97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kamil Jarpi Daniel Jarpi s.c.
 05-410 Józefów, ul. Graniczna 8
 tel./fax 227694580, kom. 51271901
 NIP: 5322040798, REGON: 14509350

JARPI
 [Signature]

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DO UMOWY WIN/65/2020 i Aneksu nr 1

L.p.	Nazwa	Wartość brutto pln	ROK 2021													
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Przygotowanie zamiennego projektu rozbiórki i pozwolenia na przetwarzanie odpadów	15 000,00	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prace przygotowawcze, tyczenie etapów, organizacja zaplecza	17 000,00	2 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Prace rozbiórkowe konstrukcji żelbetowej	350 000,00	-	-	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
4	Separacja stali i kruszenie betonu	45 000,00	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000	
5	Odzysk stali i sprzedaż kruszywa betonowego	-360 000,00	-	-	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-20 000	-20 000	
6	Zасыpanie wyrobiska	90 000,00	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
7	Usunięcie pali stalowych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	
8	Odzysk stali z pali	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70 000	
ROK 2021 RAZEM:		97 000,00														

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DO UMOWY WIN/65/2020 i Aneksu nr 1

L.p.	Nazwa	Wartość brutto pln	ROK 2020	
			I	II
1	Przejęcie terenu rozbiórki	0,00		
2	Prace przygotowawcze	3 000,00		
ROK 2020 RAZEM:		3 000,00		

Alentyn
Z up. Prezydenta Miasta Orlówka

Województwo Łódzkie
Miasto Orlówka
Urząd Miasta Orlówka

[Signature]

Województwo Łódzkie
Miasto Orlówka
Urząd Miasta Orlówka

[Signature]

JARDŹWIG
Kamil Jaroń, Daniel Jaroń s.c.
ul. Graniczna 63L, 05-410 Józefów
tel: 805-822-131, 500-536-988
NIP: 532 204 07 98, Regon: 145492898

[Signature]

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DO UMOWY WIN/65/2020 i Aneksu nr 3

ROK 2021/2022

L.p.	Nazwa	Wartość brutto pln	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
1	Przygotowanie zamiennego projektu rozbiórki i pozwolenia na przetworzenie odpadów	15 000,00	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prace przygotowawcze, tyczenie etapów, organizacja zaplecza	17 000,00	2 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Prace rozbiórkowe konstrukcji żelbetowej	350 000,00	-	-	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	3 000	2 000	2 000	5 000	10 000	10 000
4	Separacja stali i kruszenie betonu	45 000,00	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
5	Odzysk stali i sprzedaż kruszywa betonowego	-360 000,00	-	-	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-20 000	-2 000	-4 000	-4 000	-5 000	-5 000	-
6	Zaspianie wyrobiska	90 000,00	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
7	Usunięcie pali stalowych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Odzysk stali z pali	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dokumentacja powykonawcza i odbiór	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROK 2021 RAZEM:		97 000,00																	

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DO UMOWY WIN/65/2020 i Aneksu nr 3

ROK 2020

L.p.	Nazwa	Wartość brutto pln	XII
1	Przejęcie terenu rozbiórki	0,00	0,00
2	Prace przygotowawcze	3 000,00	3 000,00
ROK 2020 RAZEM:		3 000,00	

Alcega
31.10.2020
 7. upr. Prezydenta Miasta Gostyń
 Katarzyna Głowacka
 Naczelnik Wydziału Inżynierski
 i Funkcyjny Zespołu Inżynierskich

[Signature]

[Signature]

JARZŹWIG
 Karol Jaroń, Damian Jaroń, s.c.
 ul. Gankczna 33L, 05-4-10 Józefów
 tel: 505-022-131, 500639-668
 NIP: 532 204 07 98, Regon: 141498686

[Signature]

Józefów, 06.12.2021

Jardżwig Kamil Jaroń Daniel Jaroń S.C.

Ul.Graniczna 83L

05-410 Józefów

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

UL.ARMII KRAJOWEJ

05-400 OTWOCK

WNIOSEK

Dotyczy: Umowy WIN/65/2020 z dnia 18.12.2020

W oparciu o § 11 ust. 2 pkt 6 podpunkt a) WIN/65/2020 z dnia 18.12.2020r. niniejszym ponawiam wniosek o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.05.2020r. Konieczność przedłużenia okresu realizacji umowy wynika z powodów niezależnych od Wykonawcy tj.

- w związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji na przetwarzanie odpadów,
- przedłużających się czynności formalno-prawnych związanych ze stanem prawnym nieruchomości,
- pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 jako siła wyższa miała bezpośredni wpływ na tępo wykonywanych prac.

Amiła
6.12.2021

JARDŻWIG
Kamil Jaroń Daniel Jaroń s.c.
05-410 Józefów, ul. Graniczna 83L
tel. kom. 605822131, 500838888
NIP: 532240798, REGON: 145182688

Józefów, 11.10.2021 r.

A. Weller
13.10.2021
Oku

JARDŻWIG Kamil Jaroń Daniel Jaroń S.C.
ul. Graniczna 83L
05-420 Józefów
e-mail: biuro@jardzwig.pl

12. 10. 2021

(2)
Nr. dz. 15152/210
Zał.

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA
UL. ARMII KRAJOWEJ 5
05 - 400 OTWOCK

DOTYCZY: Umowy WIN/65/2020 z dnia 18.12.2020 r.

WNIOSEK

W oparciu o §11 ust. 2 pkt 6 podpunkt a) Umowy WIN/65/2020 z dnia 18.12.2020 r. niniejszym zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Konieczność przedłużenia okresu realizacji umowy wynika z powodów niezależnych od Wykonawcy tj. w związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji na przetwarzanie odpadów.

Z poważaniem,

Kamil Jaroń Daniel Jaroń


JARDŻWIG
Kamil Jaroń Daniel Jaroń s.c.
Józefów, ul. Graniczna 83L
tel. 601 277 990, nr. BDO 000091504
NIP: 5322040198, REGON: 145492686

X. Herold / 106 / 116

Jardżwig

Józefów, 31.05.2022

JARDŻWIG Kamil Jaroń Daniel Jaroń S.C.
ul. Graniczna 83L
05-420 Józefów
e-mail: biuro@jardzwig.pl



208 WIN J

**PREZYDENT MIASTA OTWOCKA
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
UL. ARMII KRAJOWEJ 5
05 - 400 OTWOCK**

ZGŁOSZENIE

Niniejszym informuję o zakończeniu prac polegających na rozbiórce konstrukcji żelbetowej budynku, składającej się z dwóch kondygnacji podziemnych ze stropem na poziomie +_0,00, usytuowanej na terenie działek o nr ew. 164/3, 164/5, 165, 166, 169/2 i 206/3 obr.43 w Otwocku przy zbiegu ul. Andriollego, ul. Powstańców Warszawy i ul. Staszica wraz z zasypaniem wykopu szerokoprzestrzennego i uporządkowanie terenu.

Tym samym zrealizowano nakaz rozbiórki nałożony decyzją nr 139/2019 z dnia 09.09.2019 znak: PINB.7145/88/2018/Mł na Gminę Otwock wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz zatwierdzony projekt techniczny rozbiórki konstrukcji żelbetowej.

Załącznik:

1. Zgłoszenie do PINB z dnia 23.05.2022 r.

Z poważaniem,

JARDŻWIG
Kamil Jaroń Daniel Jaroń s.c.
05-410 Józefów, ul. Graniczna 83L
tel./fax 227863800, Kom. 501277990
NIP 1492204798, REGON 14192900

Józefów, 24.05.2022

JARDŻWIG Kamil Jaroń Daniel Jaroń S.C.
ul. Graniczna 83L
05-420 Józefów
e-mail: biuro@jardzwig.pl

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Ul. Sołtecka 52
05 - 400 Otwock


2022-05-24

ZGŁOSZENIE

Niniejszym informuję o zakończeniu prac polegających na rozbiórce konstrukcji żelbetowej budynku, składającej się z dwóch kondygnacji podziemnych ze stropem na poziomie +_0,00, usytuowanej na terenie działek o nr ew. 164/3, 164/5, 165, 166, 169/2 i 206/3 obr.43 w Otwocku przy zbiegu ul. Andriollego, ul. Powstańców Warszawy i ul. Staszica wraz z zasypaniem wykopu szerokoprzestrzennego i uporządkowanie terenu.

Tym samym zrealizowano nakaz rozbiórki nałożony decyzją nr 139/2019 z dnia 09.09.2019 znak: PINB.7145/88/2018/Mł na Gminę Otwock wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz zatwierdzony projekt techniczny rozbiórki konstrukcji żelbetowej.

Z poważaniem,



Kamil Jaroń Daniel Jaroń
05-420 Józefów, ul. Graniczna 83L
tel./fax 227866 595, 50 5 894 21 49
NIP: 6022240788 REGON: 141222 700

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC BUDOWLANYCH

I. Komisja w składzie:

1. Krzysztof Gościcki – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
2. Kamil Mazek – Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji Funduszy Zewnętrznych
3. Beata Wądołkowska – Główny Specjalista Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

przy udziale:

4. Wykonawcy – Pan Kamil Jaroń oraz Pan Daniel Jaroń prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: JARDŹWIG Kamil Jaroń, Daniel Jaroń S.C.

dokonała częściowego*) – ostatecznego*) odbioru wykonania robót budowlanych niezbędnych do wykonania postanowień decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku Nr 139/2019 z dnia 9 września 2019 roku w ramach zadania - „Prace na nieruchomościach gminnych wynikające z zaleceń i decyzji PINB i SANEPIDU”, zgodnie z umową **WIN/65/2020 z dnia 18.12.2020 r** wraz z **aneksem nr 1 z dnia 18.10.2021, aneksem nr 2 z dnia 26.10.2021 aneksem nr 3 z dnia 31.12.2021r.** realizowanych przez JARDŹWIG Kamil Jaroń, Daniel Jaroń S.C.

- II. Czynności odbiorowe: Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych w dniu 31.05.2022r.. Zamawiający potwierdził, w tym dniu zakończenie prac zgodnie z umową nr WIN/65/2020 z dnia 18.12.2020r. W dniu 07.06.2022r. podczas kontroli, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdził wykonanie zapisów decyzji nr 139/2019 z dnia 09.09.2019r. nakazujących rozbiórkę obiektu zakresie gminy Otwock, tym samym potwierdzając wykonanie przedmiotu umowy.
- III. Jakość wybranych robót: dobra
- IV. Stwierdzone braki i usterki: brak
- V. Wartość robót: zgodnie z umową - 100 000,00 zł brutto
- VI. Wykonawca przekazał Zamawiającemu:
 - dokumentację projektową
 - badania zagęszczenia gruntu
 - dziennik budowy

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Naczelnik
Wydziału Inwestycji
i Funduszy Zewnętrznych
Krzysztof Gościcki
1.
Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji
i Funduszy Zewnętrznych
Kamil Mazek
2.
Główny Specjalista
Beata Wądołkowska
3.
Beata Wądołkowska



4.
Kamil Jaroń
Daniel Jaroń

Miejsce wystawienia Józefów
Data wystawienia 10.06.2022
Data dostawy/wykonania usługi 10.06.2022

ID 14880
Zad. 4
FV 2094

Faktura nr F/007/06/22

(mechanizm podzielonej płatności)



Sprzedawca/podatnik

JARZEWIG KAMIL JAROŃ DANIEL JAROŃ S.C.
BDO: 000091504

ul. Graniczna 83L
05-410 Józefów
NIP: 5322040798

Nabywca/płatnik

MIASTO OTWOCK

ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
NIP: 5321007014

Sposób zapłaty przelew

Termin: 30 dni upływa 10.07.2022

Bank

Nr konta

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu zł	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	St %	Kwota podatku zł	Wartość brutto zł
1	Roboty do umowy WIN/65/2020 z dnia 18-12-2020		1	kpl	81 300,81	0,00	81 300,81	81 300,81	23	18 699,19	100 000,00
RAZEM								81 300,81			
								81 300,81	23	18 699,19	100 000,00
OGÓLEM								81 300,81	XX	18 699,19	100 000,00

* Mechanizm podzielonej płatności (ogółem w zł)

Netto: 81 300,81 VAT: 18 699,19 Brutto: 100 000,00

DO ZAPŁATY: 100 000,00 zł

Słownie: sto tysięcy złotych

ODBIORCA: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

W razie nieuregulowania należności w terminie zostaną naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

DZIĘKUJEMY ZA SKORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY!!!

Niniejszym oświadczam, że na dzień wystawienia faktury jestem podatnikiem VAT zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Wierzytelności określone fakturą objęte są zakazem cesji na osoby trzecie

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

Barbara Jaroń
fakturę wystawił

Sprawdzono w zbiorczej liście
podatników VAT

Id 5514m-8fmbd5P
podpis

4103/2021-49019
Kotyś

Faktura nr 2097 z dnia 10.06.2022 (F/007/06/22)

data spr.: 10.06.2022 termin zapł.: 30.06.2022

Opis dokumentu

Roboty budowlane wynikające z zaleceń i decyzji PINB i SANEPID na nieruchomościach gminnych.

Potwierdzam wykonanie roboty budowlane zgodnie z: Umowa nr WIN/65/2020 z dnia 18.12.2020, zawarto w trybie: przetarg nieograniczony - art. 39

14.06.2022 R. Feur
(data i podpis pracownika wydziału)

Przeprowadzono kontrolę merytoryczną.

Wydatek mieści się w planie finansowym wydziałów: Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

w klasyfikacji:

P 700 70095 4300 0000 zadanie nr ZZADANIE

umowa nr WIN/65/2020 na kwotę 100 000,00

Finansowanie

Domyślna: 100 000,00 100,0000%

Naczelny
Wydział Inwestycji
i Funduszy Zewnętrznych
14.06.2022
(data i podpis naczelnika lub osoby upoważnionej)

Potwierdzam wykonanie kontroli merytorycznej, sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności

Z. up. Prezydenta Miasta Otwocka
Krzysztof Gościński
14.06.2022
(data i podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej)

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

2022 -06- 21 Elżbieta Domosławska
(data i podpis pracownika wydziału właściwego w sprawach budżetowo-księgowych)

Dokonano wstępnej kontroli zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Zgodnie z powyższą dyspozycją, polecam dokonanie wypłaty na kwotę 100 000,00

słownie: sto tysięcy zł zero gr

P 700 70095 4300 0000 zadanie nr ZZADANIE

umowa nr WIN/65/2020 na kwotę 100 000,00

Zatwierdzam do wypłaty

23.06.2022
Z. up. Prezydenta Miasta Otwocka
2022 -06- 23 Paweł Wądo
Wiceprezydent Miasta
(data i podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej)

Wydatek podlega ujęciu w księgach rachunkowych

Koniec wydruku Sporządziła: (21) Elżbieta Domosławska



Bank Spółdzielczy

w Otwocku

Grupa BPS

www.bsotwock.pl

Potwierdzenie wykonania operacji

NADAWCA:

Rachunek nadawcy 95 8001 0005 2001 0007 9875 0002
Nazwa nadawcy MIASTO OTWOCK 05-400 OTWOCK ARMII KRAJOWEJ 5
Bank nadawcy Bank Spółdzielczy Otwock

ODBIORCA:

Rachunek odbiorcy
Nazwa odbiorcy Daniel Jaroń wspólnik spółki cywilnej JARDŹ WG KAMIL JARON DANIEL JARON S.C. ul. ul. Graniczna 83c 05-410 Józefów
Bank odbiorcy

SZCZEGÓŁY:

Identyfikator dostawcy 5321879955
Numer faktury F/007/06/22
Kwota VAT z faktury 18699.19
Kwota pobrana z rachunku VAT 0.00
Opis płatności ..2022.1.2760..F/007/06/22
Kwota obciążenia 100 000,00 PLN
Data księgowania 2022-06-24
Numer dokumentu 4035
Data operacji 2022-06-24
Data transakcji 2022-06-24

Data wystawienia dokumentu:
2022-07-19

NIE WYMAGA PODPISU ANI STEMPLA

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. 2018 roku, poz.2187 z późniejszymi zmianami).

Bank Spółdzielczy w Otwocku 05-400 Otwock ul. Kołłątaja 1B Sekretariat tel.: (22) 779 57 73 Fax: (22) 779 57 87 Kredyty tel.: (22) 779 22 04 Sala Obsługi tel.: (22) 788 08 90 www.BSotwock.pl Email: bank@BSotwock.pl Zapraszamy pon. - pt. godz. 8:00 - 17:00

Tel.: **22 779 57 73**, e-mail: bank@bsotwock.pl











































