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PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25

www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl


WZP.271.21.2020
      Otwock, dnia 03.07.2020 r.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej renowacji, rewaloryzacji i modernizacji Ratusza Miejskiego – budynku A Urzędu Miasta w ramach zadania budżetowego pn. „projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta”.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp. (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) udziela następujących wyjaśnień oraz na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy dokonuje stosowanych modyfikacji:                                 
Pytanie 1 i 2 :
W nawiązaniu do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacji zadania pn: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej renowacji, rewaloryzacji i modernizacji Ratusza Miejskiego – budynku A Urzędu Miasta w ramach zadania budżetowego pn. „projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta””, w nawiązaniu do zapisów Rozdziału VII pkt. 6 SIWZ dla przedmiotowego postępowania, proszę o wyjaśnienie treści następujących zapisów SIWZ:

1. Na jakiej podstawie formalnej Zamawiający ustalił, określony w § 2 ust. 1 pkt. 9) wzoru umowy, termin wykonania „do 15 października 2020 r.” kompletnego wielobranżowego ostatecznego projektu budowalnego oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych ostatecznych decyzji, opinii i opracowań (vide § 1 ust. 7 pkt. 3 do pkt. 5 wzoru umowy), zważywszy na fakt, iż:

a. termin otwarcia ofert określony został na dzień 7 lipca 2020 r., w związku z czym określony w rozdziale IX pkt. 1 SIWZ na 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) termin związania ofertą upływa w dniu 6 sierpnia 2020 r., a przygotowując postępowanie Zamawiający nie ma formalnych podstaw prawnych do uznania, że będzie w stanie rozstrzygnąć postępowanie w czasie krótszym niż określony w w/w ustawie,

b. w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 pkt 2), Zamawiający może zawrzeć umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przy założeniu, że zawiadomienie to prześle dopuszczonymi w tym postępowaniu środkami komunikacji elektronicznej, co powoduje, iż w skrajnym przypadku termin podpisania umowy nastąpi w dniu 11 sierpnia 2020 r.,

c. zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 pkt. 2) koncepcję architektoniczną należy przekazać Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 10 września 2020 r.,

d. zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 pkt. 3) wstępny projekt budowlany należy przekazać Zamawiającemu w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 30 września 2020 r.,

e. zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 pkt. 4) i 5) wstępny projekt budowlany należy poprawić zgodnie z przekazanymi uwagami Zamawiającego i przekazać Zamawiającemu ostateczny projekt budowlany w terminie kolejnych 14 dni, tj. do dnia 14 października 2020 r.,

f. zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 pkt. 6) i 7) ostateczny projekt budowlany należy poprawić zgodnie z przekazanymi uwagami Zespołu Sprawdzającego i przekazać Zamawiającemu w terminie kolejnych 27 dni, tj. do dnia 10 listopada 2020 r., a więc 26 dni po terminie uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – vide § 2 ust. 1 pkt. 9 w powiązaniu z § 1 ust. 7 pkt. 3 do pkt. 5 wzoru umowy, przed którym to terminem (uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę), w oparciu o ostateczny i zatwierdzony przez Zamawiającego projekt budowalny, opracować należy ekspertyzę stanu bezpieczeństwa pożarowego (zawarte w niej rozwiązania muszą być w 100% zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego ostatecznym projektem budowlanym) i uzyskać na jej podstawie postanowienie MKW PSP na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla niezgodności występujących w budynku, których do zgodności z tymi przepisami nie będzie można doprowadzić (w trwającym okresie stanu zagrożenia epidemicznego minimum 2 miesiące, na co wykonawca nie będzie miał żadnego wpływu) oraz uzyskać również decyzję MWKZ na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym (w trwającym okresie stanu zagrożenia epidemicznego minimum 2 miesiące, na co wykonawca nie będzie miał żadnego wpływu). Jednocześnie nadmienić należy, że organ administracji architektonicznej na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ma co najmniej 1 miesiąc licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie.

2. Na jakiej podstawie formalnej Zamawiający określił w § 2 ust. 1 pkt. 10) wzoru umowy termin dostarczenia wstępnych projektów wykonawczych na dzień  20 września a więc na 51 dni przed terminem zakończenia prac nad ostatecznym projektem budowlanym, zważywszy na to, iż projekt wykonawczy stanowić ma uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym ? Jednocześnie zauważyć należy, ze określony termin 20 września 2020 r. (jak wykazano wyżej) przypada na 10 dni po dostarczeniu koncepcji projektowej i 10 dni przed terminem dostarczenia Zamawiającemu wstępnego projektu budowlanego,

Jednocześnie podkreślamy, że fakt zamiaru ubiegania się przez Zamawiającego o dofinansowanie lub realizacji zadania w oparciu o już przyznane środki pieniężne z koniecznością ich rozliczenia np. do dnia 15 października 2020 r., o czym mowa np. w Rozdziale II pkt. 4 SIWZ, nie może stanowić skutecznej odpowiedzi na wyżej sformułowane pytania o ile narusza zapisy ustawy Pzp, co wykazano powyżej.

Ponadto, jak wynika z wyżej przedstawionej osi czasu, określony w SIWZ i wzorze umowy termin 120 dni potrzebny będzie wyłącznie na wykonanie wszystkich wymaganych i uzgodnionych przez Zamawiającego opracowań i dopiero po tym czasie możliwe będzie przystąpienie do uzyskiwania wszystkich przewidzianych prawem postanowień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, na co należy przewidzieć co najmniej kolejne 4 miesiące (2 miesiące na postanowienie MKW PSP i pozwolenia MWKZ + 2 miesiące na decyzję o pozwoleniu na budowę), tak że łączny czas realizacji przedmiotu zamówienia, o ile nie ma być fikcją, nie może być krótszy niż 240 dni.

Odpowiedź na Pytanie 1 i 2:

W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający zmienia  projekt umowy stanowiący załącznik 
nr 5 do SIWZ . W załączeniu projekt umowy. W/w zmiany polegają na zmianie zapisów § 2 ust. 1 pkt 9, 10 i 12 projektu umowy.
Zapis § 2 ust. 1 pkt 9 zmienia brzmienie  z :
,,Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów i dokumentacji opisanej w §1, ust.7, pkt.3 do pkt.5) w terminie do 15października 2020 r.”

na zapis:
,,Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów i dokumentacji opisanej w §1, ust.7, pkt.3 do pkt.5) w terminie do 120 dni  kalendarzowych od daty podpisania umowy.”

Ponadto zmianie ulega zapis § 2 ust. 1 pkt 10 z :
,,dostarczenia Zamawiającemu wstępnej dokumentacji projektowej obejmującej Projekty Wykonawcze opisane w §1, ust.7, pkt.6) celem weryfikacji w terminie do 20 września 2020 r.”
na zapis :

,,dostarczenia Zamawiającemu wstępnej dokumentacji projektowej obejmującej Projekty Wykonawcze opisane w §1, ust.7, pkt.6) celem weryfikacji w terminie do 95 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy”.

oraz zmianie ulega zapis § 2 ust. 1 pkt 12) z :
,,dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji, o której mowaw §1, ust.7, pkt.3, 4, 5 ,7 do 13) w terminie do 15 października 2020 r. „
na zapis o obrzmieniu:

,,dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji, o której mowaw §1, ust.7, pkt.3, 4, 5 ,7 do 13) w terminie do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy”.
Dodatkowo Zamawiający niniejszym modyfikuje następujące punkty SIWZ :
a) punkty XI.1 i XI.4 SIWZ (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert) z brzmienia obecnego, na następujące:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 10.07.2020r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 

4.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 10.07.2020., o godzinie 1030.
Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
i modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
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