UMOWA WIN/ /2018

Wdniu ... roku pordzy Miastem Otwock ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Qdek,
reprezentowanym przez: Wiceprezydenta Miasta OtaeckPiotra Stefeskiego zwanym w
dalszej czsci umowy ,Zamawiaggcym”

A :

zwanym dalej ,Wykonawg

w wyniku przetargu nieograniczonego w oparciu cepigy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zamowie Publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm. ) 2astawarta umowa
nastpujacej treci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest budowa budynku szkoly wramiezlgdna infrastruktus w
ramach zadania budtowego: ,projekt i budowa zespotu szkolno-przedszégo w
Woélce Mladzkiej”.

2. Przedmiot Umowy jak i zakres prac, ktore nglevykon& jest opisany jako ,etap I'w
projektach budowlanym i wykonawczym oraz specyfjké&chniczne] autorstwa firmy
MENS Pracownia Projektowa aakonych do dokumentdéw przetargowych.
Dokumentacja ta sktadagst nas¢pujacych opracowsa

L.p. | Nazwa opracowania

1 PROJEKT BUDOWLANY

2 PROJEKT WYKONAWCZY -PROJEKT ZAGOSPODARPWANIA TERENU,
PROJEKT GOSPODARKI ZIELENI A, ARCHITEKTURA, PROJEKT
WYPOSAZENIA OBIEKTU — ETAP |

3 PROJEKT WYKONAWCZY -KONSTRUKCJA -ETAP |

4 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA - MURY OPOROWE

5 PROJEKT WYKONAWCZY ANSTALACJE WOD -KAN - ETAP |

6 PROJEKT WYKONAWCZY ANSTALACJE C.O.iC.T. —ETAP |

7 PROJEKT WYKONAWCZY ANSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NAWIEWNO-WYWIEWNEJ | KLIMATYZACJI — ETAP |

8 PROJEKT WYKONAWCZY ANSTALACJE TECHNOLOGII POMP CIEPLA -

9 PROJEKT WYKONAWCZY NSTALACJE DOLNYCH ZRODEL CIEPLA

10 | PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNETRZNE UZBROJENIE TERENU - ETAP |

11 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
-ETAP |

12 PROJEKT WYKONAWCZY PRZYL ACZE TELEKOMUNIKACYJNE

13 PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY - ETAP |




14 PRZEDMIAR ROBOT - brate: roboty budowlane, instalacje sanitarne, insjala
elektryczne, instalacje teletechniczne, zagospedane terenu, sieci i zewtizne instalacje
sanitarne, przycze teletechniczne, wyposaie, gospodarka zieler+- ETAP |

15 | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBD- brarre: roboty
budowlane, instalacje sanitarne, instalacje efekitte—ETAP |

16 DECYZJ ADMINISTRACYJNA POZWOLENIA NA ROZBIORKE —DECYZJA NR
523/2018 -z dnia 23.05.2018

17 DECYZJA ADMINISTRACYJNA POZWOLENIA NA BUDOWE —DECYZJA NR

741/2018 2 dnia 29.06.2018

3. Projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacggehhiczne obejmaj budowe
kompletnego obiektu, z wytkiem nw. zakresu, ktéry jest wagdzony z przedmiotu
zamowienia:

1) Dostawa mebli do sal lekcyjnych,

2) Dostawa komputerow do pracowni informatycznej

3) Dostawa dygestorium

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ckoeego w 8 7 umowy zobowZuje s¢ W
szczegolnéci do:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymog&WZ i niniejszej umowy w
oparciu o projekt budowlany i wykonawczy oraz wigdechniczia, zaleceniami
jednostek uzgadniggych, obowizujacymi normami, wymogami technicznymi oraz
przepisami prawa,

przystpienia do robot w agu 7 dni od daty wprowadzenia na plac budowy;
zapewnieniem ochrony wykonywanych robo6t przed aalgwianiem czynnikOw
atmosferycznych oraz wod gruntowych, jak rownierykorzystanie wszystkich
dostpnychsrodkow i rozwihzan budowlanych w celu niedopuszczenia dopén w
realizacji rob6t w okresach wygiowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych;
prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawedolanym;

Zajcia i zagospodarowania terenu geanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowyatznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii eglekirej oraz
tacznaci telefonicznej na teren budowy i zaplecza, stasewdo potrzeb, a tak
zorganizowanie wewtrznego parkingu dla pracownikéw budowy; wszystkiboty i
czynndci z tym zwhzane, na wtasny koszt i we wkasnym zakresie;

ponoszenia odpowiedzialém za zagty plac budowy, w tynzapewnienia nabytej
ochronyterenu budowy/mienia

podpisania uméw z gestorami mediéw (dla potrzebotwydl i zamontowania na
wiasny koszt licznikbéw ztycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszeniaztow




dostaw i zaycia (w tym optat statych) wody, energii elektryegminnych mediéw w
okresie trwania umowy, lecz nie dij niz do protokolarnego przgjia przez
Inwestora przedmiotu umowy;

8) zapewnienie pomieszczenia/kontenera celemziimienia pracy zespotowi Nadzoru
Inwestorskiego oraz prowadzenia ew. spntkkoordynacji wraz z poniesieniem
kosztow utrzymania tych pomieszézez dosgpem energii elektrycznej i Internetem;

9) czyszczenia opon samochodow wgeajacych z budowy na dregoubliczry;

10) zapewnienia jak najmniejszej uagiiwosci prowadzonych robot dla okolicznych
mieszkacow;

11) usunicia wszystkich ewentualnych kolizji wygtujacych na terenie budowy i
pokrycia kosztow z tym zwkanych;

12) zapewnienia i zabezpieczenia @oj dojazdow dla mieszkedw do okolicznych
posesji oraz dla uczniéw i pracownikéw Szkoty Padatwej nr 8 w Otwocku;

13) stosowania technologii i spitzi nie powodujcych przekrocze dopuszczalnych norm
zapylenia i natzenia hatasu;

14) opracowania planu bezpie¢stwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza;

15) ponoszenia odpowiedzialfm za szkody powstate w trakcie realizacji przedmnio
umowy i ich naprawienia;

16) ponoszenia odpowiedzialfm za dzialania, uchybienia 1 zaniechania
podwykonawcow jak i za dziatania, uchybienia lubnieahania wtasne, nadto
Wykonawca zobowizuje s¢ zwolnic Zamawiajcego z wszelkiej odpowiedzialfm
wobec o0séb trzecich, ktéra oe powstd wskutek dziatania lub zaniechania
Wykonawcy i wszystkich innych oséb, przy pomocyorigth wykonuje niniejsz
umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawigego, w zwazku z powstaniem szkody,
na poniesienie jakichkolwiek kosztow Ilub wydatkow,amawiajcy bedzie
uprawniony do po#icenia kwoty z tych tytutow z wynagrodzenia Wykongyc

17) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialrmi cywilnej (OC) w zakresie
prowadzonej dziatalrigi gospodarczej i dzialapodwykonawcOw na czas realizacji
przedmiotu umowy w wysokai nie mniejszej i wysokac¢ ztozonej oferty (warté¢
brutto) oraz dodatkowo lub w ramach OC ubezpieezemd ryzyk budowlano
montaowych przypisane konkretnie do przedmiotowej inyest

18) zabezpieczenia istnigjych drzew na czas prowadzonych robat;

19) zapewnienia piebnacji nasadze zastpczych oraz posadzonych lub przesadzonych
drzew i krzewow zgodnie z projektem zieleni przéres36 miesecy (liczonychod
dnia uzyskania pozwolenia naytkowani@ przez osoby posiadgie odpowiednie
kwalifikacje oraz piedgnowania terenéw zielonych, podlewania i koszerasavy w
okresie wegetacyjnym przez okrei2 miesecy (liczonych od dnia uzyskania
pozwolenia na iytkowanié;

20) pokrycia optat/ kar, peli w okresie 3 lat od dnia wykonania nasadzastpczych
drzewa nie zachowapywotnagici;

21) wywiezienia ewentualnej nadwki ziemi lub dowiezienie ewentualnych niedoborow
ziemi; Wykonawca sam okila odlegt@c¢ i miejsce wywozu i dowozu ziemi;

22) opracowania, uzgodnienia i wdemia projektu organizacji ruchu na czas budowy,
oznakowania ulicy i terenu budowy zgodnie z wymogiarabezpieczenie go zgodnie



Z przepisami BHP oraz pokrycia kosztow wszystkiciot i czynnéci z tym
zZwiazanych;

23) wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienigkopdw przy realizacji robét
objetych umowa4, biorac pod uwag informacje zawarte w projekcie oraz wiasne
rozeznanie warunkéw gruntowo-wodnych i poniesieki@sztéw pompowania i
wszystkich robét zwizanych z odprowadzenia wéd gruntowych w ramach ceny
oferty;

24) opracowania projektu zabezpieczenia wykopOw przegolxo uprawniom,
zabezpieczenia wykopow (szalowania) i wykonaniedtoly sposob zapewntdy
bezpieczéstwo zgodnie ZRozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r., w sprawie bezpieemtwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

25) wykonania bada zag;szczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz ihngada
wymaganych na etapie odbiorow;

26) zapewnienia i pokrycia kosztow petnej obstugi geygte);

27) wykonania rob6t materiatdw wiasnych, ktére powinogpowiadé jakaosciowo
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowami budownictwie
okreslonym art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budaovd (Dz. U. z 2017r.,
po0z..1332, ze zmPrzed wbudowaniem wdzei i materiatbw Wykonawca przedtp
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegcertydikat na znak
bezpieczéstwa, deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéci z zasadniczymi
wymaganiami dotycxymi danego wyrobu. Zamawigy ma prawo wykonania bafla
tych elementéw i usdzer zgodnie z obowazujacymi normami w celu stwierdzenia
ich jakdsci. J&li badania wykaa, ze zastosowane materialy i wdzenia § ziej
jakaosci, wowczas Wykonawca zostanie adatiny kosztem badai na wlasny koszt
dokona ich wymiany

28) zawiadomienie o wykonaniurobdt zanikagcych Ilub ulegajcych zakryciu z
wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych(przezizoboczy Strony rozumig)
kazdy dzien z wyjatkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy @@aladt i
niedziel). Jeeli Wykonawca nie wykona tego obawku zobowazany lgdzie do
odkrycia tych robdt lub wykonania otworow niedbych do zbadania tych robot, a
nastpnie przywrocenia ich do stanu poprzedniego narwtaeszt,

29) zapewnienia kierowania budaw trakcie prowadzenia robot na terenie budowy prze
osoly upowaniona do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami amad osobami, w tym
pracownikami przeznaczonymi do wykonywania przedmignowy,

30) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamgwgago, uzgodnieniami gestorami
mediéw, Zarzdcy Drogi, usytuowania projektowanych sieci uzbnigeerenu;

31) dokonaniarozruchu i wykonania pomiaréwamontowanych usgdzen i instalacji, a
takze zapewnienie dokonania rozruchu przez serwis ydarany przez producenta
urzadzen, jesli taki wymaog przewidywany jest dla zachowania garagji producenta,
nadto protokolarnego przekazania Zamawtgmu wykonanych robot i elementéw
wyposaenia i technologii obiektu;



32) wykonanie w dwdéch (2-ch) egzemplarzach, zgodniebawizujacymi przepisami
budowlanej dokumentacji powykonawczaj przekazania jej Zamawigemu w
terminie 14 dni od daty zgtoszenia zakpenia robot;

33) uzyskaniaswiadectwa charakterystyki energetyczobjektu szkoty i przekazania go
Zamawiajcemu najpéniej na 14 dni przed przygiieniem do odbioru kecowego w
dwoch (2-ch) egzemplarzach w formie papierowegdng w formie elektronicznej na
ptycie CD (format zapisu PDF),

34) przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dwodwtow niezbdnych do
otrzymania pozwolenia nazytkowanie obiektu i przekazania Zamaw@mu w
terminie 14 dni od daty zgtoszenia zakpenia robot;

35) wykonania bada i pomiaréw przez wkxiwe jednostki badawcze urmaviajacych
przekazanie przez Zamawiaggo elementdw inwestycji na megk wiacicieli;

36) zapewnienia i pokrycia kosztow nadzoréw technichnygrowadzonych przez
przedstawicieli instytucji, ktore przejmupa majtek wybudowane elementy;

37) wykonania w dwoch egzemplarzach, w formie papiejowtektronicznejgeodezyjnej
inwentaryzacji  powykonawczej i dokumentacji geqdezkartograficznej
zawierajcej dane umdiwiajace wniesienie zmian na magasadnicz, do ewidenciji
gruntbw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia  terenu  -zgodnie
z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 21
lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opveapd geodezyjno-
kartograficznych oraz czynsm geodezyjnych obowdujgcych w budownictwie (Dz.
U. z 1995r. Nr 25, poz. 138)przekazania Zamawigemu w terminie 21 dni od daty
zgtoszenia zakixzenia robaot;

38) pokrycia kosztéw zwizanych z zajciem pasa drogowego;

39) przedstawienia podczas odbiorow i przekazania Zaajgemu wraz z budowlan
dokumentagj powykonawca oryginalnych atestow §wiadectw dopuszczagych do
stosowania  (zgodnie z  wymogami prawa budowlanego,rzepisow
przeciwpaarowych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekagjaqy) wytych przy
realizacji zamowienia materialbw budowlanych, elatbey wykaczenia,
wyposaenia | technologii oraz przekazania Zamawgamu wraz z budowlan
dokumentagj powykonawca wszystkich instrukcji, opisow i kart gwarancyjnych
urzadzen zamontowanych w obiekciedlacym przedmiotem umowy;

40) zapewnienia na okres.... miesicy od daty odbioru kicowegogwarancji jakasci
oraz w tym okresiebezptatnego serwisuna wyposaenie i uradzenia tego
wymagajce, zamontowane w obiekcie;

41) likwidacji zaplecza budowy wraz z ostatecznym updkowaniem terenu w terminie
28 dni od zakaczenia robot budowlanych;

42) udziatu w przegidach gwarancyjnych przedmiotu umowy wzégm roku trwania
gwarancji jakdci;_o terminach przegtdéw gwarancyjnych Zamawigjy poinformuje
Wykonawe pisemnie, faksem lub elektronicznie oraz usuwamiavyznaczonym
przez Zamawiacego terminie wad Iub usterek stwierdzonych podchash
przeghdow,

43) przeszkolenia pracownikéw przysziego ytkownika w zakresie obstugi
zamontowanych usdlizea i instalacji,



44) przekazanie do akceptacji Zamawiagcego harmonogramu rzeczowo finansowego
przed podpisaniem umowy. Zaakceptowany przez Zamawajacego harmonogram
rzeczowo finansowy jest ostatecznym i stanowi zgidznik nr ....... do niniejszej
Umowy;

45) przestrzegania termindw realizacji inwestycji zgedn ostatecznym harmonogramem
rzeczowo finansowym;

46) aktualizowania tzw. ostatecznego harmonogramu rzeczowo finansowego
stanowicego zakcznik nr ... do umowy nazadanie Zamawiacego w cigu 7 dni
liczonych od dnia pisemnegadania Zamawiacego w tej kwestii — w przypadku
dokonywania zmian w tym zakresie, w tym m.in. amén, w realizacji robot
budowlanych wynikajcych z przyczyn niezataych od obu Stron;

§3
TERMIN

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala s¢ od dnia 15.10.2018 roku do
30.04.2020 roku.

1. wykonanie wszystkich robot budowlanych (z urzidzeniami technologii/
wyposaeniem statym- nie p&niej niz do dnia 28.02.2020 roku,

2. wykonaniedokumentacji powykonawczej flla budynku szkoty i zagospodarowania
terenu) — w cigu dwdéch tygodni od dnizakoiczenia robo6t budowlanych

3. uzyskanie pozwolenia na uytkowanie obiektu — nie pd&niej niz do dnia
30.04.2020 roku,

4. protokolarny odbior kicowy przez Zamawiagego przedmiotu umowy w terminie do
dnia 30.04.2020 roku,

2. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstaprigtokotu wprowadzenia,
podpisanego przez Zamawieggo, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykoreawev
terminie 7 dni od dnia 15.10.2018.

3. Zakoczeniem rob6t budowlanych jest wykonanie wszystkiobbot budowlano-
montaowych, wykaczeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu — zgodni
z dokumentagj techniczm, uzgodnieniami: usytuowania projektowanej siedbropgenia
terenu, umow, ustaleniami Stron umowy w trakcie realizacji,exaniami stab miejskich
oraz widcicieli infrastruktury zgtoszonymi w trakcie reaigi przedmiotu umowy.

4. Jeeli z przyczyn niezalsych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego,nmeliwa
jest kontynuacja robdt, Wykonawca meo wpisem do dziennika budowy zgiosi
konieczné¢ czasowego przerwania prowadzenia rob6t. Wpis takisi uzyska
potwierdzenie inspektora nadzoru koordweejgo prace nadzoru inwestorskiego.

5. Czasowe przerwanie robét musi podiegkceptacji Zamawiagego i wéwczas okres
przerwy w prowadzeniu robot me nie by wliczany do czasu realizacji inwestyciji.

6. W przypadku zaistnienia okoliczém, o ktorych mowa w ust. 3, Strony ustal drodze
aneksu do niniejszej umowy - nowy termin zaszenia przedmiotu umowy. Okoliczst
powodujce czasowe przerwanie robot — nie mdgc podstaw do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.



7. Dniem zakaczenia robot budowlanych jest wpis kierownika buglodo dziennika
budowy, informugcy o gotowdci do odbioru, potwierdzony przez beanvych
inspektorow nadzoru oraz inspektora koordyoe@go stwierdzenienke Wszystkie roboty
budowlane zgodnie z umawzostaty wykonane, o czym Wykonawca zobgrany jest w
nastpnym dniu roboczym powiadotina pémie Zamawiacego, skiadag stosowne
pismo w siedzibie Zamawiggego.

8. Zamawiajcy w ciagu 14 dni od wpisu o gotowoi do odbioru przyspi do czynnéci
odbioru obiektu. W trakcie czynéc odbioru z udziatem przysziegozyakownika,
Zamawiajcy sprawdzi jak& i1 kompletn@g¢ wykonanych robot, zainstalowanych
urzadzeh oraz elementOéw technologii, wypasaia. Stwierdzone braki lub usterki
Wykonawca uzupetni i poprawi w trakcie czyrsoioodbioru.

9. Po zakdczeniu czynnéci odbioru, po uzupetnieniu przez Wykonawaevszystkich
brakéw, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powkeczej oraz wykonaniu
ewentualnych zalegeinstytucji dopuszczagych obiekt do #ytkowania, oraz uzyskaniu
przez Wykonawe decyzji dopuszczagej obiekt do @ytkowania, Zamawiagy spisze
protokot odbioru kacowego Przedmiotu umowy oraz przekazania obiektu
Uzytkownikowi.

10.Strony umowy zgodnie ustadgjiz uzgodnienie Harmonogramu rzeczowo finansowego
powinno nasipi¢c w terminie do 14 dni od przekazania Wykonawcy infacji o
rozstrzygneciu posgpowania przetargowego, przy czym przekazanie evaémntoh uwag
do Harmonogramu rzeczowo finansowego przez Zamawegp nasipi w terminie nie
diuzszym n# 3 dni od daty jego przekazania przez Wykonawc

11.W razie nie uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo Bparego z przyczyn zaleych od
Wykonawcy w terminie 14 dni Zamawi@y ma prawo wg swego wyboru przeiid
termin do uzgodnielub odsipi¢ od Umowy w terminie 15 dni od powezia wiadomdci
o tej okoliczndgci. W takiej sytuacji Strony uzngjiz odstpienie od Umowy nagpito z
winy Wykonawcy. W razie odgpienia od umowy z powodu nie przekazania lub nie
uzgodnienia Harmonogramu, Wykonawcy niglbprzystugiwg zadne roszczenia wobec
Zamawiajcego.

12.Zamawiajcy zastrzegaze faktury czsciowe nie leda ptacone w wysokiiach wekszych
niz jest to wskazane w uzgodnionym ostatecznym hargranagie rzeczowo finansowym.

§4

OBOWI AZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA
PRACOWNIKOW

1. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o gpazez Wykonawe lub
podwykonawe os6b wykonujcych wskazane poirej czynndci w trakcie realizacji
zamowienia: roboty ogolnobudowlanezgé wykonywanie tych czynrigi polega na
wykonywaniu prac w rozumieniu ustawy z dnia 26 ez 1974 Kodeks Pracy.

Wykonawca w c¢igu 14 dni od podpisania niniejszej umowy przekdamawiacemu
wykaz os6éb, ktore realizaiprzedmiot niniejszej umowy wraz wiadczeniem,4 s3 one
zatrudnione na podstawie umowy o @rad/ykonawca Zobowzany jest do aktualizacji



2.

wykazu i przekazywania jej Zamawdaagmu w cigu 7 dni od dnia dokonania zmiany
osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 0osOb wskazanyatykazie nie wymaga aneksu
do umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zanmegacy uprawniony jest do wykonywania
czynnaci kontrolnych wobec Wykonawcy odfrae spetniania przez wykonawdub
podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych
roboty ogdlnobudowlane.

Zamawiajcy uprawniony jest w szczegokw do:

1. zadania éwiadczé i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania. w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2.  zadania wyjdnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

3.  przeprowadzania kontroli na miejscu wykoawaswiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy nazd@ wezwanie Zamawigego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca plaggd Zamawiagcemu
wskazane pownej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogurugnienia na
podstawie umowy o pracprzez wykonawg lub podwykonawe os6b wykonujcych
wskazane w ugpie 1 czynnéci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) c@wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudniemh podstawie umowy
0 prag 0s6b wykonujcych czynnéci, ktorych dotyczy wezwanie zamawieggo.
Oswiadczenie to powinno zawigrav szczegolnéci: dokltadne okrdenie podmiotu
skladagcego d@wiadczenie, dat zilozenia @wiadczenia, wskazanieze obgte
wezwaniem czynriei wykonup osoby zatrudnione na podstawie umowy o @rac
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowyrae i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zknia dwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) pdwiadczon za zgodn& z oryginatem odpowiednio przez Wykonawtub
podwykonawe kopic umowy/umow o pragcosob wykonujcych w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy czynroi, ktorych dotyczy ww. éwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem reguatyym zakres obowikéw, jezeli zostat
sporadzony). Kopia umowy/umow powinna zo&tazanonimizowana w sposéb
zapewnigjcy ochror danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 201&r.ochronie danych osobowy{ffj w szczegolnsci bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow - ieggénie ma charakter
przyktadowy. Umowa o pracmaze zawieré rowniez inne dane, ktore podlegaj
anonimizacji. Kada umowa powinna zost@rzeanalizowana przez skiagtzgo pod
katem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 rochronie danych osobowych
zakres anonimizacji umowy musi dygodny z przepisami ww. ustawy). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o0 priawymiar etatu powinny by
mozliwe do zidentyfikowania;



3) zdwiadczenie wisciwego oddzialu ZUS, potwierdz@e optacanie przez
Wykonawe lub podwykonawe sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o praa ostatni okres rozliczeniowy;

4) pdwiadczor za zgodn& z oryginalem odpowiednio przez wykonawtub
podwykonawe kopie dowodu potwierdzagego zgtoszenie pracownika przez
pracodawe do ubezpiecze zanonimizowam w SposOb zapewnigy ochror
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisastawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.

4, Z tytutu niespetnienia przez Wykonawab podwykonawe wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac oséb wykonujcych wskazane w ugiie 1 czynnéci
zamawiagcy przewiduje sankegjw postaci obowizku zaptaty przez wykonawckary
umownej w wysokéci 5.000,00 zt. Nieztzenie przez Wykonavweow wyznaczonym przez
Zamawiajcego terminiezadanych przez Zamawigjego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawclub podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 pra¢ traktowane bdzie jako niespetnienie przez Wykonawdub
podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych
wskazane w ugpie 1 czynnéci.

5. W przypadku uzasadnionychatpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawe lub podwykonawe, zamawiajgcy maze zwrdct sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Pastwowa Inspekcg Pracy.

85
PODWYKONAWCY

1. Wykonywanie robo6t przy pomocy podwykonawcowrze odbywé sie za aprobat
Zamawiajicego, na zasadach okl@nych w art. 64% ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.jyw réwniez stosowanie do ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamawieublicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm)
i ponizszych zapisow.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawia@go peta odpowiedzialnéé za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

3. W przypadku podwykonawstwa, Zamaw@®@j ureguluje nabtenos¢ wykonawcy, po
udokumentowaniu przez Wykonagvcptatngei dla podwykonawcow (lub dalszych
podwykonawcow)

4. Wykonawca wystawi faktgrZamawiagcemu po dokonaniu zaptaty podwykonawcy.

5. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawzainierzajcy zawrz€¢ umow: 0O
podwykonawstwo, (ktorej przedmiotena soboty budowlane) jest obogzany, w trakcie
realizacji zamoOwienia, do przedienia zamawiacemu projektu tej umowy (w tym tak



projektu jej zmiany) oraz pwiadczonej za zgodidé z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotenp mboty budowlane, i jej zmian.

6. Wykonawca (podwykonawca Ilub dalszy podwykonawczamowienia przedktada
zamawiagcemu pewiadczon, za zgodn& z oryginatem kom zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem soboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajcy w terminie, maksymalnie, 30 dniowym (od otrzymadrzgtosi zastrzesnia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmo $ roboty budowlane i do
projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwgkwstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane i do jej zmian.

8. Niezgloszenie pisemnych zastrae do przediégonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotera soboty budowlane, w terminie oktenym ust7,
uwaza Sk za akceptagjprojektu umowy przez zamawigggo.

9.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przamiej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g roboty budowlane, w terminie oktenym w ust. 7, uwza st za akceptagj
umowy przez Zamawiagego.

10. Wykonawca, zamoOwienia przedktada zamaw&nu pdwiadczon za zgodnét z
oryginatem kop¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz ich zmidbdrej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jgwarcia, z wyiczeniem umoéw o
podwykonawstwo, o warfci mniejszej ni 0,5% wartéci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérychegmiot zostat wskazany przez
zamawiagcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienjako niepodlegaicy
niniejszemu obowiizkowi. Wylaczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie doyyc
umow o podwykonawstwo o wakid wiekszej niz 50 000 zi.

11. Zamawigcy dokona bezpoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystuguacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kizayart zaakceptowan
przez zamawiapego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem roboty budowlane
lub zawart przediong zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmioterm s
dostawy lub ustugi , w przypadku uchylenia sd obowazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawe, podwykonawe lub dalszego podwykonawzamdédwienia na roboty budowlane
w terminie 30 dni.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa paowy, dotyczy wyhcznie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawi@@go umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmioteqn s
roboty budowlane lub po przedieniu zamawiajcemu pdéwiadczonej za zgoddé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej@imiotem g dostawy lub ustugi.

13. Bezpérednia zaptata obejmuje vagiznie naléene wynagrodzenie, bez odsetek, naleh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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86
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowhzkdéw Zamawiajcego naley:

1.

wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy, na podstgpviokotu wprowadzenia
podpisanego przez Zamawieggo, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykorawc
terminie 7 dni od daty podpisania umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorski®gozakresie dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Zamawtsggo;

opiniowania i zatwierdzania bez inej zwtoki dokumentéw w sprawach zastaeych
dla Zamawiajcego, zwizanych z realizagj umowy, dla ktérych taka opinia lub
zatwierdzenie &da wymagane, nadto przygtienia do odbioréw - zgodnie z zasadami
okreslonymi w 8§ 9 umowy;

wyptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane (wa@mprzedmiotu umowy/ jego
czesci) roboty.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanieprzedmiotu umowy (okreslonych w 8§ 1) oraz za wszystkie materiaty i
srodki produkcji iyte do jego wykonania, Strony ustalayczattowe wynagrodzeniew

tacznej wysokeci brutto: ... zt (stownie:
..................................................................... ).-.zgodnie z ofeat Wykonawcy
i harmonogramem rzeczowo finansowwrstanowacymi zakczniki nr ... i .... do

umowy, w tym za:

W wynagrodzeniu ok&onym w ust. 1 mieszaz sig wszelkie koszty wykonania
Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmyeyko Wykonawcy i jego
odpowiedzialné¢ za prawidtowe oszacowanie §B prac oraz materiatdw, robocizny i
sprztu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. Pod@gnie wysokeri
wynagrodzenia ryczattowego jest dopuszczalneyezytie w przypadkach okilenych w
przepisie art. 632 k.c.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje kiekgowa realizacg Przedmiotu
umowy okréglonego w 8 1,w szczegOln@i wraz z: materialami/urzdzeniami
technologii, kosztami ubezpieczenia OC, kosztaniyazia wody i energii elektrycznej,
kosztami tablic informacyjnych oraz wszelkimi kaani zwhzanymi z przekazaniem do
uzytkowania i sporadzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym w Szchegdi:
zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistydznyodbioréw przez odpowiednie
stuzby: m.in. gestoréw mediow i innych koniecznych -trakcie prowadzenia robét i po
ich wykonaniu).

Wykonawca otrzymawynagrodzeniew czgsciach, ptatnych po wykonaniu i odbiorze
bez zastrzex przez Zamawiagego danych cesci Przedmiotu umowystosownie do
procentowego udziatu w kosztach inwestyciji.
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* rozliczenie odlzdzie sk na podstawie faktur ezciowych dogczonych
Zamawiagcemu
wraz z kopiamiprotokotéw odbioru czciowego robdt wystawionymi zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym do wysokaéci srodkéw w budecie
Zamawiajcego na realizagjinwestycjido limitu 90% wartasci rob6t budowlanych,
okreslonej wust. 1 powyzej. Faktury leda wystawiane w oparciu protokoty odbioru
cZesciowego robqgtzaakceptowane przez inspektorow nadzoru inwdsenys i przez
Zamawiajcego -nie czsciej niz raz w miesicu. Faktur ¢ koncowa (w zakresie 10%
wynagrodzenia za roboty budowlane) Wykonawcaeneystawt po protokolarnym,
podpisanymbez zastrzey przez Zamawiagcego,odbiorze koncowym Przedmiotu
umowy, zgodnie z tr&cia 8 9 i potwierdzeniu usugtia wszystkich wad w formie
pisemnej przez Zamawigjego.
. Strony ustalaj, ze;
pierwsz fakture bedzie mogly wystawi Wykonawca w 2019 roku za prace
wykonane w 2018 roku.
a. w 2019 roku Wykonawcachizie mogt wystawd faktury na 4czm kwote brutto
nie wigksza niz ................... zt.
b. w 2020 roku Wykonawcaghlzie mogt wystawi faktury na 4czm kwote brutto
nie wiekszaniz ................... zt.
. W przypadku zaistnienia okoliczém, o ktérych mowa ws§... ust. ......., zasady
rozliczew okreslone w § ....ust...... ulegaj modyfikacji w ten sposobze wyptata
wynagrodzenia Wykonawcy napt po dokonaniu kacowego odbioru rob6t i
ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba wczdéniej ustanie przyczyna wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia — umowa podwykonawcza zastdnstosowana do wymogow
Zamawiajcego i uzyska jego akceptefgrzediazone zostam kompletne dokumenty
wymagane § ..... ust. ..... niniejszej umowy.
. Wykonawca wystawiap faktuk zobowhzany jest do jej opisania w sposob rpsjacy:
.obudowa budynku szkoly wraz z niegbw infrastruktua w ramach zadania
budzetowego: ,projekt i budowa zespotu szkolno-przedszégo w Wélce Midzkiej”
oraz z odwotaniem sido konkretnych punktéw harmonogramu rzeczowo-foarego
inwestyciji.
. Zamawiajcy bedzie regulowat faktury wystawione przez Wykonawa Miasto Otwock,
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP 532-10-@W24. Faktug nalery ziozy¢ w
ciaggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.
. Zamawiajicy bedzie regulowa naleznosci w terminie do 21 dni od daty przgja przez
Zamawiajcego poprawnie wystawionej faktury baeej wraz z kompletem niezbinych
dokumentow i w terminie 21 dni od daty prayip przez Zamawiagego poprawnie
wystawionej faktury kacowej. Za dat zaptaty Strony uznajdzien obchzenia rachunku
bankowego Zamawiagego w wykonaniu ztmnego polecenia przelewu bankowego.

10. Naleznos¢ zawykonane prace i odebrane w ramach przedmiot unpatpa ledzie na

rachunek bankowy Wykonawcy Nr: ..........cooiiiiiiiiiiiiiee e

11.Wykonawca wyraa zgo@& na potgcenie przez Zamawigego z wynagrodzenia

Wykonawcy okrélonego w 8 8 ust. 1 naleosci za dostaw i zuzycie wody, energii
elektrycznej i innych mediow (w tym optat statycWyaz z ewentualnymi odsetkami
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ustawowymi za optnienie w zaptacie ww. nataosci Zamawiagcegow przypadku nie
wykonania obowizku w zakresie podpisania umoéw z gestorami mediéw fdiazeb
budowy) i zamontowania na wtasny koszt licznikowymia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztow dostaw izymia (w tym opfat statych) wody, energii
elektrycznej i innych mediow w okresie realizagbét Ebowizzku, o ktorym mowa w §2
pkt 6).

12.W przypadku, uchylenia giod obowazku zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawc
podwykonawcy, niezalenie od uprawnié przystugugcych  Zamawiajcemu
wynikagcych z ustawy Prawo zaméwipublicznych Zamawiagcy zastrzega sobie prawo
do bezpéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez tedsepowstatego po
zaakceptowaniu umowy podwykonawczej) podwykonawtydalszemu podwykonawcy,
zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami @wvgkonawstwo (stosownie do
wymogoéw § 5 niniejszej umowyy drodze przekazu (art. 921" k.c) - w oparciu o
otrzymane odibnie stosowne upowaienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) orpa sprawdzeniu przez
Zamawiajcego kompletnych dokumentow rozliczeniowych doiggzh niezaptaconego
przerobu robét. Powgza bezpgednia zaptata w trybie przekazu zwatnhibedzie
Zamawiajcego w stosunku do Wykonawcy ze zobgwa@inia zaptaty wynagrodzenia za
przedmiotowe roboty w wysokoi zaptaconej kwoty.

13.Wykonawcanie maze dokona& skutecznie przelewu swoich wierzytedoporaz praw i
obowiazkdw wynikapcych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzednisgpinej zgody
Zamawiajcego.

14.W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona, w @atolub czsci, ktoregokolwiek ze
swoich zobowqzan ustalonych na podstawie umowy Zamawigjmaze je wykona badz
powierzy¢ ich wykonanie w calxi lub czsci na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiagy z zachowaniem praw wynikaych z gwarancji jakeei i rekojmi
za wady o uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o szacowakysrtachwvykonania
zasgpczego tychkke robdt - bedzie mi€ prawo obcizenia w catéci Wykonawe
poniesionymi kosztamwykonania zagpczegow kwotach brutto nat obchzeniow i
potraci¢ nalezna z tego tytutu kwag z wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy.
Powyzej opisane wykonanie zaptze obowizkow Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialngci z tytutu wykonania Umowy.

§8
NADZORY

1. Zamawiajcy wskae brarrowych inspektorow nadzoru po podpisaniu Umowy. Bakr
dziatania bramowych inspektoréw nadzoru oktaja przepisy prawa budowlanego.
2. Wykonawca ma obowzek wyznaczy odpowiednie osoby do petnienia samodzielnych
funkcji na budowie zgodnie parszym kryterium:
Kierownik budowy— uprawnienia budowlane w speapbn konstrukcyjno-
budowlanej bez ogranicazeuprawniajce do kierowania budaw(lub odpowiadajce
im wazne uprawnienia budowlane, w zakresie petnionej ¢jinktore zostaty wydane
na podstawie wcZaiej obownzujacych przepiséw) oraz dwiadczenie zawodowe na
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stanowisku kierownika budowy nie krotsze i lat w tym przynajmniej 3 lata przy
budowie budynkow o kubaturze min. 2500 m2 powienzciytkowej.

Kierownik robot sanitarnych - uprawnienia budowlamepecjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wdzexr cieplnych, wentylacyjnych, wodagjowych i
kanalizacyjnych  bez ograniaze(lub odpowiadajce im wane uprawnienia
budowlane, w zakresie petnionej funkcji, ktore abstwydane na podstawie
wczesniej obowhzujacych przepisow) oraz dwiadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika rob6t nie krotsze nb lat.

Kierownik robét elektrycznych — uprawnienia budomdéaw specjalnii instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i wdzenr elektrycznych i elektromagnetycznych bez
ograniczé (lub odpowiadajce im wane uprawnienia budowlane, w zakresie
petnionej funkcji, ktore zostaty wydane na podstawvczéniej obownzujacych
przepisow) oraz daviadczenie zawodowe na stanowisku kierownika roli@krotsze
niz 5 lat.

. Jakokierownika budowy Wykonawca wyznacza: .............. posiagia@go uprawnienia
budowlane
nr............... telefon ............. ,emaili. .

. Jako kierownika robot w branzy sanitarnej Wykonawca wyznacza: ..............
posiadajcego uprawnienia budowlane nr ............... telefon ........ .. e:mail:

. Jako kierownika robot w branzy elektrycznej Wykonawca wyznacza: ..............
posiadajcego uprawnienia budowlanenr ............... telefon ........,e-mail:

. Wykonawca zapewniae wskazani przez niego: kierownik budowy, kierownibot w
brarzy sanitarnej i kierownik robot w brap elektrycznej — bda stanowt kluczowy
personel Wykonawcy przez caty okres trwania reajizanowy. Zasipienie danej osoby
stanowicej personel kluczowy Wykonawcyedrzie maliwe wytacznie za zgod
Zamawiajcego, po weryfikacji czy personel zgstzy zapewni rOwnoway poziom
kwalifikacji i doswiadczenia. Terminy ew. urlopow wypoczynkowych kKawego
personelu Wykonawcy, przypadeg w okresie realizacji umowy mugshy¢ uzgadniane z
Zamawiagcym.

. Wykonawca zobowizany jest stosowasie do wszystkich polecei instrukcji wydanych
przez inspektoréw nadzoru.

. O wszelkich poleceniach braswych inspektoréw nadzoru naktagigych na Wykonawge
obowiazek wykonania robot, ktére niea objete przedmiotem umowy Wykonawca
zobowhzany jest niezwtocznie informowaamawiajcego.

. Kierownik budowy Wykonawcy zobowzany jest do wykonywania oboazkéw zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego.
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10. Kierownik budowy Wykonawcy zobowzany lgdzie do uczestniczenia w czyrio@ch
odbioru inwestycji przez organy:
1) Pastwowej Inspekcji Sanitarnej;
2) Pastwowej Stray Pazarnej;
3) Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

§9
ODBIORY CZESCIOWE ROBOT BUDOWLANYCH/ ODBIOR KO NCOWY
PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony zgodnie postanawagjze roboty budowlane objete przedmiotem umowy —
odbierane bda sukcesywnie:

1) odbiorem czsci robot budowlanych — na podstavetokotéw odbioru eaciowego
roboét, nie czsciej niz raz w miesicu;

2) odbiorem robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu- zgtaszanych przez Wykonawc
zgodnie z trécia 8§ 2 pkt. 28) umowy, sprawdzanych przez nadzoér Zemjacego w
terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia pr#éykonawe. Wykonanie tych
roboét stwierdza siwpisem w dziennik budowy. deli Wykonawca nie poinformuje o
tych robotach, jest zobow#any nazadanie inspektora nadzoru odkryoboty lub
wykong& otwory niezlgdne do zbadania robot, a ngwtie przywrdat roboty do stanu
poprzedniego;

3) odbiorem koncowym rob6t— na podstawigrotokotu odbioru kécowego robot

4) odbiorem koncowym Przedmiotu umowy

2. Odbiory robot budowlanych przez Zamawiacego od Wykonawceda dokonywane
rownolegle z odbiorami robot/ prac w linii  podwykonawczej/dalszego
podwykonawstwa - dokonywanymiz udziatem przedstawicieli Wykonawcy i
podwykonawcoworaz Inspektoréw nadzoru Zamawaapgo. W celu dokonywania ich
odbioru jednoczaie z odbiorem rob6t dokonywanych w ramach ninigjsamowy
pomidzy Wykonaweg i Zamawiaacym (Inwestorem)

3. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiegmu zakaczenie robdt z gviadczeniem
kierownika budowy, informacym o gotowseci do odbioru kacowego, przy czym odbior
koncowy robot/prac podwykonawczych, o ile nie @p#t zgodnie z trécia umowy
podwykonawczej wcamiej, odbywa sic bedzie rownolegle z jednoczesnym odbiorem
koncowym rob6t dokonywanym w ramach niniejszej umowyeg Zamawiajcego od
Wykonawcy ¢ udziatem przedstawicieli Wykonawcy i podwykonana@z Inspektorow
nadzoru Zamawiacegog.

4. Gotowas¢ odbioru robdét musi ky potwierdzona wpisami do dziennika budowy
dokonanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiggdwierdzagcymi wykonanie
wszystkich robét zgodnie z umaw

5. Zamawiajcy wyznaczy dati rozpocznie czynrizi odbioru :

a) czesciowegorobot - w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadkenia go na gmie
przez Wykonawe o osiagnieciu gotowdci do odbioru. Zakfczenie czynngci
odbioru powinno nagpi¢c w terminie nie péniej niz 7 dni roboczych od daty
rozpoczcia odbioru czsciowego;
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b) koicowego robdt- w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na@nmie przez
Wykonaw& o0 osagnieciu gotowdci do odbioru, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoréw Inwestorskiego. Zakozenie czynnéci odbioru powinno nagpi¢ w ciagu
14 dni roboczych od daty rozpacia odbioru kacowego,przy czym Wykonawcaw
dniu zgtoszenia gotowo do odbioru kdcowego robot- zobowiazany jest
przedtozyé Zamawiajacemu nastpujace dokumenty pozwalkgge na ocef
prawidtowaci wykonania przedmiotu umowy:

1) dzienniki budowy,

2) protokoty odbiorow regulacji usrizen na istniegcych sieciach przez wdeiwego
zaradceg sieci wraz z dowodami wptat za petniony nadzohtéezny — w 2 egz.,

3) komplet dokumentéw potwierdza@ych dopuszczenie do obrotu i stosowania
na wbudowane materialy i wdzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgogmo
itp.) —w 2 egz.,

4) inwentaryzacj geodezyja powykonawcgz —w 2 egz.,

5) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokgmai w toku realizacji
inwestycji, potwierdzonymi przez kierownika budowyv 2 egz.

c) kaicowego Przedmiotu umowy niezwiocznie po uzyskaniu przez Wykonawc
pozwolenia na iytkowanie,o ktérym mowa w 8§ 2 umowyprzy czym o ile
Wykonawca uzyska go w trakcie famwego odbioru rob6t oba te odbiory mog
zost& dokonanedcznie.

. Zamawiapcy w trakcie czynngci odbioru sprawdzi kompletdé i jakos¢ wykonanych

robot.

. Wykonawca zobowzany jest uczestniczy w odbiorze osolcie lub wyznacz§

upowanionego pisemnie petnomocnika. Nieobegnd/ykonawcy lub petnomocnika nie

wstrzymuje czynnéci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadkuawo do
zgtoszenia swoich uwag i wnioskow w stosunku doikymdbioru.

. Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzuipé poprawi niezwiocznie w

trakcie czynnéci odbiorowych.

. Jezeli w czasie trwania czyndo odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazany

przez Zamawiacego ujawnionych wad, usterek lub brakéw, Zamawwiajodmowi

odbioru, wyznaczy nowy termin ich usgaia i kolejny termin odbioru kecowego, ktory
moze sk wiazat z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie teumivykonania
robot.

10.W przypadku stwierdzenmaad nie dagcych s usury¢ Zamawiajcy ma prawo zada

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub ad&t od umowy z winy Wykonawcy,
gdy wada jest istotna albo obpé wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot
umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest niénsto

11.Z czynnaci odbioru kaxcowego przedmiotu umowy po useciu przez Wykonawgwad

i usterek, uzupetnieniu wszystkich brakéw, dostaniz kompletnej dokumentacji
powykonawczej Zamawiagy spisze protokét odbioru koowego przedmiotu umowy
(nie majcy zadnych usterek/zastrzs).

12.0d daty, w ktorej zakixzy sk odbior koicowy Przedmiotu umowaaczyna biec termin

gwarancji jakdci i rekojmi za wady.
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13.W przypadku przedkania s¢ terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn

niezalenych

od Wykonawcy, ktérych nie nioa byto przewidzié w chwili zawarcia umowy,
Wykonawca zobowdzany jest dokoraw tym zakresie uzgodmez Zamawiaggcym
poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksuuchowy, terminu oddania
przedmiotu umowy.

14.W przypadku opgnien w usungciu przez Wykonawge wad stwierdzonych w okresie

1.

rekojmi i gwarancji Zamawiacy maze w ramach wykonania zaptzego uswt je na
koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powi€ragh usuniecie podmiotowi
trzeciemu.

§10
KARY UMOWNE/ODST APIENIE OD UMOWY

Wykonawca za niewykonanie lub nienafee wykonanie Przedmiotu umowy zapfaci

Zamawiajcemu kag umowry;

1) za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy oktenego w 8§ 1, po uptywie terminu
okreslonego w 8§ 3 ust. 1 - w wysokd 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2) za zwioke w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionyelokresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakoi w odniesieniu do uswgia ewentualnych wad
wysokaci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto zadkarozpoczty dzien zwioki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usgre wad,

3) za odsipienie od umowy z przyczynigcych po stronie Wykonawcy — w wysak
15% wartdci wynagrodzenia brutto,

4) 1 000,00zt brutto za nie padje odpowiedniej interwencji w przegu 7 dni od
zgtoszenia przez Zamawdapgo wady lub usterki w okresie trwania gwarancji,

5) Po 1000,00 zt brutto za k@de niedopetnienie obowiku przegidu i serwisu
wbudowanych urgdzer, zgodnie z zaleceniami producenta tychadem, w czasie
trwania gwarancji

6) jesli Wykonawca w przeagu 14 dni nie wykona naprawy zgtoszonej wady lub
usterki w okresie trwania gwarancji Zamaw®@j ma prawo zleéi innej firmie
wykonanie naprawy zgtoszonej wady lub usterki azkar®i obcizy¢ Wykonawe,

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodaamaleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysckd w wysokaci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w 84ust. 1 umowy,

8) nieprzediagenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws ktorej
przedmiotem g roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wységiow wysokaci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mow&/wist. 1 umowy,

9) nieprzedigenia pdwiadczone] za zgodsé z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysad@m w wysokaci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto o ktbrym mowa w 87 ust. 1 umowy,

10)braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie beonzaptaty w wysokei
0,5% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mow&/wist. 1 umowy.
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2. W razie, gdy kary umowne nie poksyponiesionej szkody, Zamawaaly zachowuje
mozliwos$¢ dochodzenia odszkodowania uzupektago do petnej wysokoi poniesionej
szkody.

3. Zamawiajcy w okresie trwania umowj( do dnia podpisania bez zastieé odbioru
koicowego przedmiotu umojvgna prawo odshpi¢ od umowy/ lub jej czsci z winy
Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowyrex nunc w przypadku zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznéci wskazanych ponej w pkt 1-7 niniejszego ugiu w terminie
60 dni od powstania ktorejkolwiek z tych okolicZnib
1) wykonania robot niezgodnie z obaujacymi warunkami technicznymi i nie

dokonania ich naprawy w ggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez
Zamawiajcego (pisemnie lub faksem, elektronigzoczt- skan pisma);

2) wykonania rob6t niezgodnie z umaviub dokumentagj bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przygpienia do ich wiéciwego wykonania w agu 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o0 nich przez Zamawego,w tym w razie powierzenia
przez Wykonawe realizacji umowy lub jej cgci osobie trzeciej (podwykonawcom)
bez zgody Zamawiagego oraz niewykonania obowazku wynikapcego z klauzuli
spotecznej, zawartej @4 umowy;

3) przerwania wykonania robot na okres zdizy niz 14 dni kalendarzowych bez
uzasadnionych przyczyigd? op&nien w wykonaniu Przedmiotu umowy tak
znacznych,ze nie jest prawdopodobne, aby Wykonawca zdofat kencey¢ w
terminie wykonania ok&onym w 8§ 3 umowy — bez wyznaczania przez
Zamawiajcego terminu dodatkowego na jego fikpenie;

4) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwiglac

5) zajgcia majtku (w tym wierzytelnéci) Wykonawcy w stopniu unienibwiajacym
mu wykonanie umowy;

6) nie realizowania obowzku regulowania ptatdei podwykonawcom lub
podwykonawcom dalszym w stopniu stwaszgjn zagraenie kierowania roszcae
do Zamawiajcego (jako inwestora), czy powstawanie zatorow nptaych
swiadcacych o utracie plynriei finansowe] Wykonawcy w  stopniu
uniemaliwiagjacym wykonanie umowy, nadto w przypadku konieGono
wielokrotnego dokonywania bezgpedniej zaptaty podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy lub konieczdoi dokonania ich na sugmwicksz niz 5% wartdgci
umowy;

7) nie przediaenia dz nie przediaenia gwarancji nalgtego wykonania umowy/
gwarancji usurgicia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Aamapcego;

4. W przypadku odgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca spdz na
wiasny kosztprotok6t zaawansowania robot i/ lub dostaw w tolal dzié odstpienia,
inwentaryzag} rob6t wykonanychna kopii projektu budowlanego naniesie wszystkie
dokonane zmiany projektéw i zastosowanych matesigdétwierdzone przez kierownika
budowy, zabezpieczy na swoéj kosprzerwane roboty lub dostawy w zakresie
uzgodnionym przez Strony oraz sp@zi protokot przekazania budowygawierajcy
nastpujace dane: wykaz dokumentaciji, dziennikéw budowytaeenie kluczy i kodow,
instrukcje obstugi urgzen, karty materiatowe, &wiadczenia, potwierdzenia, certyfikaty,
badania, pomiary instalacji i wdzen, opis przejmowanego obiektu wraz z infrastruitur
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spis licznikbw (oda, gaz, energia elektrycdnaraz sposob pagiowania wobec
urzadzen, narzdzi i infrastruktury nalgacych do Wykonawcy oraz podwykonawcow

. W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie byto ina przewidzié w chwili zawarcia
umowy, Zamawiaicy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzia
wiadomaci o powyzszych okolicznéciach. W takim wypadku Wykonawca tezadad
jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania ¢xi umowy, na podstawie
protokotu zaawansowania robot lub dostaw sgaim@anego przez zainteresowane strony.
. Wykonawca wyraa zgo& na potscenie przez Zamawiggego kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy okilenego w § 7 ust.1 umowy.

§11
GWARANCJA JAKOSCI | SERWISOWANIA /R EKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca udziela gwarancji jaé@ i serwisowania na wykonany Przedmiot umowy na
okres ..... miesicy liczony od dnia dokonania odbiorufamwego Przedmiotu umowy
(zgodnie z trécia oferty Wykonawcy), a nadto rownolegle biaggj .......... letniej
rekojmi za wady.

. Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji fgkozapewni bezptatny serwis na
wbudowane urgdzenia oraz elementy technologii i wyppsaia statego, ktore zgodnie z
dokumentagj techniczno-ruchowtakiego serwisu dalz konserwacji wymagaji ponosi
jego koszty. Wykonawca w okresie udzielonej przaebise gwarancji zapewni
przeprowadzenie nieodptatnych okresowych peggh serwisowych na warunkach
okreslonych w gwarancji producenta tych adzer. Wykonawca zobowgzany jest
odnotow& kazdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisemksiazce
eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiamdpecenta wynikajcymi z warunkow
gwarancji dokumentu np. tabeli przaedbw i konserwaciji) - fakt wykonania przedu
konserwacyjnego, serwisowania lub naprawy uszkadzen

. Jezeli uzyte do wykonania Przedmiotu umowy amlizenia, elementy technologii i
wyposaenia lzda miaty gwarancje udzielone przez producentazsite, to Wykonawca
zobowhzuje s¢ przekazd te gwarancje Zamawigemu w trakcie przegtiu
gwarancyjnego dokonanego w ostatnim roku udzielgnerancji jakéci.

. Wykonawca udziela Zamawigjemu gwarancji na posadzone drzewa i krzewy, oleejmi
je wymagan pielegnacph na okres 36 miesty (liczonych od dnia uzyskania pozwolenia
na wytkowanie). Wykonawca duozie pietgnowat tereny zielone, w tym dokonywat
koszenia i podlewania posianej w ramach wykonamévrikow trawy w okresie
wegetacyjnym przez okres 12 migsinej gwarancji (liczonej od dnia uzyskania
pozwolenia na kytkowanie).

. O wykryciu wady/usterki Zamawigy jest obowizany zawiadondi Wykonawe na
pismie/scanem pisma wystanym mailem.

. Istnienie wady/usterki powinno by stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym
jednostronnie przez Zamawiaggo terminem jej uswtia z zastrzeeniem, ¥ zadajc
usungcia wad Zamawiagy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadyioa
ich usuniecie.
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7. Okres gwarancji jakei ulega odpowiedniemu przediniu o czas naprawy, ligz od
zgtoszenia wady/ usterki przez Zamawta@go do usugcia wad i napraw gwarancyjnych
dla czsci naprawiane).

8. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przelgl nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawtggo, a dokonane przez niego ustalenia s
wiazace dla Wykonawcy.

9. Prawo wyboru dochodzenia roszaze rckojmi za wady i gwarancji jakci do kadej z
wady z osobna natg do Zamawiajcego. Wykonawca nie mie odmowé usungcia wad
ze wzgkdu na ich koszt.

10.W przypadku niedotrzymania terminu serwisowania agi¥nien w usungciu przez
Wykonawe wad stwierdzonych przy odbiorze dapwym robot albo w okresiekojmi i
gwarancji Zamawiacy maze je na koszt i ryzyko Wykonawcy usidénsamodzielnie, albo
powierzy ich usungcie podmiotowi trzeciemu. W takim przypadku Zamgwey z
zachowaniem praw wynikgych z gwarancji jak&i i r¢kojmi za wady o uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o szacowanych kosztachnaglazastpczego tycte prac/
robét - bedzie mi€ prawo obcizy¢ w catagci w kwotach brutto nat obchzeniowg
Wykonawe poniesionymi kosztamivykonania zasipczegoi potraci¢ nalezna z tego
tytutu kwot z wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowstztdochodzé naleznej
kwoty z zabezpieczenia naijgego wykonania umowy.

§12
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nhakgo wykonania umowy przed podpisaniem
umowy w wysokéci 10% wynagrodzenia brutto oznaczonego w 8 7 . ............
zt (stownie: ..., ) w formie: ...................

2. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdzovanione w cigu 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamaweeggo za nalg/cie wykonany,
zas 30% kwoty zabezpieczenia Zamaw@j zwroci/zwolni Wykonawcy do 15 dni po
uptywie okresu gkojmi.

3. W przypadku, gdy na skutek zmiany ktoregwiek z termindw realizacji Przedmiotu
umowy zabezpieczenie, wniesione w innej formiz pienkzna, lkdzie tract waznosé
Wykonawca zobowizuje sg¢ ze stosownym wyprzedzeniem - na wihlasny koszt -
przedhizy¢ waznos¢ ustanowionego zabezpieczenia albo dhieowe zabezpieczenie z
zachowaniem ggtosci zabezpieczenia obejmigego caty okres prowadzenia inwestycji.

§13
ZMIANY ZAPISOW UMOWY
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1. Zakazuje si istotnych zmian postanowieumowy w stosunku do tfei oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z z&séniem ust. 2.

2. Zamawiajcy na podstawie przepisu art. 144 ustawy pzp prhgei maliwosé
dokonania zmian umowy, w naptijacych przypadkach:

1. W przypadku zmiany przepisOw prawa- dopuszczalsa tgka zmiana umowy,
ktéra umaliwi dostosowanie postanowie niniejszej umowy do nowych
przepisow prawa,

2. Wystapienia zmiany terminu zakozenia robot w zvazku z:

a. Opd&nieniami wynikagcymi z okoliczndci, ktorych strony umowy nie byty w
stanie przewidzie pomimo zachowania naige]j staranngci,

b. Brakiem maliwosci prowadzenia robét na skutek obiektywnych warumké
klimatycznych,

c. Dziataniem sity wyszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

d. Wstrzymaniem prac przez vgl@wy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawe,

e. Konieczndcia wykonania robot zamiennych.

3. Zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy.

4. Koniecznd¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicgoiami, ktorych
Zamawiajcy dziatlajc z naleyta starannécia nie mogt przewidzie i wartos¢
zamoOwienia nie przekracza 50% wadiozamowienia okrdonej pierwotnie w
umowie.

5. Zmianie os6b, wskazanych w § 8 ust. 3-5 niniejsnepwy.

3. Zmiany umowy wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez
strony pod rygorem nieviacsci.

§14
DOSTEP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ/ OCHRONA DANYCH OSOBOWYC H

Wykonawca éwiadcza,ze znany jest mu faktzitre$¢ niniejszej umowy, a w szczegOkud
dotyczice go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysgkwynagrodzenia, stanowi
informacg publiczra w rozumieniu przepiséw ustawy dosepie do informacji publicznej
(Dz. U. 2016 poz. 1764ktéra podlega udagtnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

1. Wykonawca wyraa zgod& na udosfpnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1
zawartych w niniejszej umowie dotygzch go danych w zakresie obejramym imie i
nazwisko oraz w zakresie firmy.

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wie Sk z przetwarzaniem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tyreide whze st z dostpem do
zasobéw systemow informatycznych ktm m. Otwocka.

§15
POSTANOWIENIA KO NCOWE
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1. Wszelkie zmiany umowy wymaggjormy pisemnej pod rygorem niewaosci.

2. Do spraw nie uregulowanych niniegsamows map zastosowanie przepisy polskiego
prawa: Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zamdwijgublicznych”, ustawy ,Prawo
budowlane”.

3. Spory wynikagce z umowy rozpatrywa bedzie @d wiasciwy dla siedziby
Zamawiajcego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajormy pisemnej pod rygorem niewraosci.

5. Umow sporadzono w 4 egzemplarzach, po 2 dladej ze Stron.

Zalaczniki:

1. Dokumentacja projektowa

2. DECYZJA ADMINISTRACYJNA POZWOLENIA NA ROZBIORKE -
DECYZJA NR 523/2018 — z dnia 23.05.2018

3. DECYZJA ADMINISTRACYJNA POZWOLENIA NA BUDOWE -
DECYZJA NR 741/2018 -z dnia 29.06.2018

4. Harmonogram-rzeczowo finansowy

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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